



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Załącznik nr 6

do zapytania ofertowego nr JRP.271.2.2017

Harmonogram Realizacji Projektu

Lp.	Nazwa zamówienia	Sposób udzielenia zamówienia:	Tryb postępowania	Rodzaj zamówienia:	Termin wszczęcia postępowania	Termin realizacji zadania od (dd-mm-rrrr) do (dd-mm-rrrr)
1	Modernizacja sieci wodociagowych rozdzielczych wraz przyłączami wodociagowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie	Ustawa Pzp	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	05.02.2019 r.	15.05.2019 r. 30.10.2021 r.
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie	Ustawa Pzp	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	05.02.2019 r.	15.05.2019 r. 30.10.2021 r.
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie	Ustawa Pzp	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	03.07.2017 r.	15.10.2017 r. 30.05.2019 r.
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie	Ustawa Pzp	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	11.07.2017 r.	25.10.2017 r. 31.10.2020 r.
5	Nadzór inwestorski dla inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie"	Ustawa Pzp	Przetarg nieograniczony	Usługi	03.08.2017 r.	25.10.2017 r. 31.10.2020 r.
6	Nadzór inwestorski dla inwestycji Modernizacja sieci wodociagowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociagowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie i Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedli Michalinów i Rycice w Dęblinie	Ustawa Pzp	Przetarg nieograniczony	Usługi	27.07.2017 r.	15.10.2017 r. 30.10.2021 r.
7	Promocja projektu	Ustawa Pzp	Przetarg nieograniczony	Usługi	01.06.2017 r.	01.08.2017 r. 30.11.2021 r.

PREZES

mgr inż. Anna Zdzienicka